## INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Para organizarnos hemos seguido utilizando Jira como en las anteriores iteraciones. Hemos introducido todas las tareas el 07/01 asignándole cada tarea a un miembro del equipo aunque se han ido desarrollando todas ellas en conjunto. Finalmente, una vez finalizadas se ha procedido a cerrar el sprint y se ha generado la tabla que podemos ver a continuación con toda la información relativa a estas tareas.

Mostrando 4 incidencias como en 12/ene/22 6:22 PM.													
Proyecto	Clave	Resumen	Tipo de Incidencia	Estado	Prioridad	Resolución	Responsable	Informador	Creador	Creada	Vista por Última Vez	Actualizada	Resuelta
ISATarde	ISATARDE- 84	NetBeans app	Tarea	Finalizada	Medium	Listo	Alberto Varga	Sergio Fernandez	Sergio Fernandez	07/ene/22 5:24 PM		12/ene/22 6:14 PM	12/ene/22 6:14 PM
ISATarde	ISATARDE- 83	Diagrama C4Model - Nivel3	Tarea	Finalizada	Medium	Listo	miguel.sirvent	Sergio Fernandez	Sergio Fernandez	07/ene/22 5:23 PM		12/ene/22 6:10 PM	12/ene/22 6:10 PM
ISATarde	ISATARDE- 82	Diagrama C4Model - Nivel2	Tarea	Finalizada	Medium	Listo	Sergio Fernandez	Sergio Fernandez	Sergio Fernandez	07/ene/22 5:23 PM		12/ene/22 6:09 PM	12/ene/22 6:09 PM
ISATarde	ISATARDE-	Diagrama C4Model	Tarea	Finalizada	Medium	Listo	Liliana Díaz Gutiérrez	Sergio Fernandez	Sergio Fernandez	07/ene/22 5:23 PM		12/ene/22 6:09 PM	12/ene/22 6:09 PM